

Số: /BC-UBND

Tân Sơn, ngày 17 tháng 03 năm 2025

BÁO CÁO

**Về việc triển khai thực hiện xóa nhà tạm,
nhà dột nát trên địa bàn thị trấn**

Thực hiện theo Kế hoạch số 317/KH-UBND ngày 22/8/2024 của UBND huyện Ninh Sơn về triển khai thực hiện Phong trào thi đua “chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025”.

Thực hiện kế hoạch số 46/KH-UBND của Ban Chỉ đạo thị trấn Tân Sơn về việc thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn thị trấn trong năm 2025.

Thực hiện Công văn số 469-CV/VPHU, ngày 14/3/2025 của Văn phòng Huyện ủy về mời dự họp Ban Chỉ đạo triển khai công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân trên địa bàn huyện Ninh Sơn,

Ủy ban nhân dân thị trấn Tân Sơn báo cáo kết quả triển khai thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát như sau:

1. Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện:

Thực hiện các văn bản của Huyện ủy, UBND huyện. Đảng ủy đã ban hành Quyết định số 140-QĐ/ĐU, ngày 09/01/2025 của Đảng ủy về thành lập Ban chỉ đạo triển khai công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân trên địa bàn thị trấn Tân Sơn; Ban hành Quyết định số 153-QĐ/ĐU, ngày 18/02/2025 về ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo triển khai công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân trên địa bàn thị trấn Tân Sơn; Thông báo số 356-TB/ĐU, ngày 18/02/2025 về Thông báo phân công nhiệm vụ của thành viên Ban chỉ đạo triển khai công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân trên địa bàn thị trấn Tân Sơn.

Chỉ đạo Ủy ban nhân dân, Mặt trận và các đoàn thể thị trấn phối hợp triển khai phát động, cụ thể:

- UBND thị trấn: xây dựng Kế hoạch số 46/KH-UBND, ngày 20/02/2025 về thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn thị trấn trong năm 2025. Triển khai tới toàn thể cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách và Ban quản lý các Khu phố.

- Ủy ban MTTQ thị trấn: Ban hành Quyết định số 15/QĐ-MTTS, ngày 11/3/2025 về thành lập Ban vận động thực hiện phong trào “Xóa nhà tạm, nhà dột nát”; Kế hoạch số 16/KH-MTTS, ngày 11/3/2025 về vận động thực hiện phong trào “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên địa bàn thị trấn.

- Ban Chỉ đạo đã tổ chức họp triển khai nhiệm vụ, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên. Ngoài ra, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn đã tổ chức họp thành viên Ban Công tác Mặt trận để triển khai Phong trào “Xóa nhà tạm, nhà dột nát”.

2. Kết quả, tiến độ triển khai

2.1. Đối với việc rà soát nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn:

- Về số đất đủ điều kiện để tiến hành xây dựng, diện tích số đất là 968,5m², trong đó đất ở tại đô thị là 300m², còn lại là đất trồng cây hàng năm là 668,5m².

- Qua triển khai và soát các đối tượng theo quy định, thị trấn Tân Sơn chỉ có 01 đối tượng Người có công được hỗ trợ, cụ thể: hộ gia đình Ông Lê Đức Nhuận cư trú Khu phố 5 (thuộc đối tượng Hoạt động kháng chiến).

+ Mức hỗ trợ 80.000.000 đồng cho việc xây mới (trong đó Ngân sách Trung ương hỗ trợ 60.000.000 đồng; ngân sách địa phương 20.000.000 đồng). Hiện tại, UBND huyện chưa có quyết định phê duyệt kinh phí (dự kiến là trong tháng 04).

+ Dự kiến khởi công vào ngày 09/4/2025; công trình được xây dựng trong vòng 1 tháng (dự kiến hoàn thành công trình trong tháng 05).

+ Tổng mức xây dựng 280.000.000 đồng; trong đó nguồn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước là 80.000.000 đồng; gia đình đã vay ngân hàng 100.000.000 đồng, mượn đồng họ, người thân 100.000.000 đồng.

+ Diện tích xây dựng là 85m² gồm 01 phòng khác, 02 phòng ngủ và 01 bếp.

2.2. Kết quả Kinh phí vận động phong trào “chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”:

Thực hiện Công văn số 2059-CV/HU, ngày 17/02/2025 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc tiếp tục huy động nguồn lực xóa nhà tạm, nhà dột nát. Đảng ủy đã triển khai Công văn số 848-CV/ĐU, ngày 19/02/2025 về huy động nguồn lực xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn thị trấn năm 2025. Đồng thời, đang triển khai phát động trong cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, những người hưởng lương từ ngân sách nhà nước, người lao động trên địa bàn thị trấn mỗi người góp ít nhất mỗi năm một ngày lương (01 ngày lương).

- Tới ngày 17/3/2025, tổng kinh phí vận động (đợt 1): **157.227.000 đồng**, trong đó:

+ Cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách thị trấn: 12.900.000 đồng, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn tiếp nhận và nộp về Quỹ vì người nghèo của Tỉnh.

+ Các đơn vị trường học, doanh nghiệp trên địa bàn thị trấn: 144.327.000 đồng.

Kinh phí đã nộp về Ban vận động Quỹ vì người nghèo huyện, tỉnh Ninh Thuận (đợt 1, ngày 14/3/2025).

- Hiện nay Ủy ban nhân dân thị trấn và UBMTTQ thị trấn tiếp tục phối hợp vận động các tổ chức, các đơn vị và các hộ gia đình trên địa bàn thị trấn.

3. Tồn tại, hạn chế

Sự phối hợp giữa Ban chỉ đạo với Chính quyền và Mặt trận thị trấn trong việc triển khai thực hiện phong trào “*chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát*” có lúc, có việc còn chưa nhịp nhàng, nên một phần làm ảnh hưởng tới tiến độ triển khai.

4. Nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới

- Thường xuyên quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương của tỉnh, huyện về phong trào “*chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát*” đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn thị trấn.

- Tiếp tục triển khai tuyên truyền, vận động phong trào “*chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát*” đến toàn thể cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang, các trường học, đảng viên, hội viên, đoàn viên, thanh thiếu niên, người lao động và những doanh nghiệp, hộ gia đình có mức sống trung bình trở lên trên địa bàn thị trấn, nộp về Ban vận động thị trấn cụ thể:

+ Đợt 1, vào ngày 17/3/2025: Đối với nhóm cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách, chiến sỹ các lực lượng vũ trang UBND thị trấn.

+ Đợt 2, vào ngày 24/3/2025: Đối với nhóm các Trường học (*cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và đoàn viên thanh thiếu niên trong nhà trường*).

+ Đợt 3, vào ngày 31/3/2025: Đối với nhóm các khu phố (*cán bộ, đảng viên, công nhân, người lao động, gia đình có mức sống từ trung bình trở lên, hội viên, đoàn viên, thanh thiếu niên và các hộ kinh doanh trên địa bàn*).

- Phối hợp với Khu phố 5, tiếp tục theo dõi, giám sát, kiểm tra và giúp đỡ Hộ gia đình Ông Nguyễn Đức Nhuận, xây dựng và đưa vào sử dụng ngôi nhà trong tháng 5/2025.

5. Hiệu quả quản lý các nguồn Quỹ tại địa phương

- **Quỹ vì người nghèo:** Đến cuối tháng 02/2025 còn 111.981.726 đồng, kinh phí hiện tại do Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam thị trấn quản lý;

- **Quỹ đền ơn đáp nghĩa:** số tiền 32.710.740 đồng do UBND thị trấn quản lý.

6. Đề xuất, kiến nghị

- Đề nghị UBND huyện quan tâm tạo điều kiện phê duyệt kinh phí triển khai thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn thị trấn đạt hiệu quả.

Trên đây là báo cáo kết quả, tiến độ triển khai thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn thị trấn./.

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy;
- BCĐ xóa nhà tạm, nhà dột nát TT;
- UB MTTQ VN TT;
- CT và PCT UBND TT;
- Lưu VT.

**CHỦ TỊCH UBND THỊ TRẤN
KIÊM
PHÓ TRƯỞNG BCĐ THƯỜNG TRỰC**

Võ Đăng Kiều